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Resumen: Colombia se ha transformado en uno de los países más dinámicos en 
materia económica, siendo el sector de la construcción una base 
fundamental para el desarrollo de la economía local; es por esta razón 
que el país debe evolucionar paralelamente a los avances que se 
presentan en este sector y la metodología Lean Construction se presenta 
como una herramienta fundamental a la hora de planificar dichos 
proyectos. En este contexto el siguiente trabajo presenta un marco de 
referencia del estado actual de la aplicación de esta metodología en 
Colombia en base a una revisión de literatura que clasifica y expone los 





Lean Construction, Last Planner, Productividad, Competitividad, Cadena 
de Valor, Eficiencia. 
 
Abstract: Colombia has become one of the most dynamic countries in the economic 
sector, being the construction sector a fundamental base for the 
development of the local economy; It is for this reason that the country must 
evolve in parallel with the advances that are presented in this sector and 
the Lean Construction methodology is presented as a fundamental tool 
when planning the projects. In this context, the following project presents a 
frame of reference of the current status of the application of this 
methodology in Colombia in a literature review that classifies and exposes 
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INTRODUCCIÓN 
A principios de los años 90, el sistema productivo a nivel global comenzó a hablar del 
cambio productivo, el cual empezó sus orígenes en el sector del automovilismo con una 
filosofía que se conoce con el nombre de Lean Manufacturing y más tarde se fue 
adaptando para otras industrias y sectores, el cual se fue expandiendo  y  empezó a tener  
aplicación un nuevo modelo productivo de la  construcción llamado Lean Construction 
que surgió a nivel académico hace 20 años y a nivel de implementación se está 
manifestando más intensamente desde 2007, principalmente en Estados Unidos, donde 
se han realizado diversos estudios y análisis que revelan que las empresas que ya aplican 
esta filosofía de producción han obtenido altos niveles de rendimiento en cuanto a 
reducción de costos, incremento de la productividad, cumplimiento de los plazos de 
entrega, mayor calidad, incremento de la seguridad, mejor gestión del riesgo y mayor 
grado de satisfacción del cliente. [1] 
Lean Construction es una filosofía que permite mejorar la productividad y la 
competitividad de las organizaciones a la hora de gestionar los proyectos de 
construcción, cuenta con estrategias para potenciar la cadena de valor al eliminar las 
actividades que generan pérdidas en el proyecto.  
Actualmente, se espera que las construcciones Lean sean implementadas en varias 
industrias en Colombia, puesto que, toda empresa debe pensar en la reducción de 
desperdicios y preservación de los recursos naturales. Para que esta metodología se 
implementada de manera exitosa, las empresas deben empezar por dejar de resistirse al 
cambio, interesarse por conocer los beneficios que aporta esta y tener en cuenta los 
recursos y medios que necesitan para aplicarla. 
En el presente artículo se plasma el marco de referencia producto de realizar la revisión 
de la literatura sobre el estado actual de la aplicación de la metodología Lean 




El desarrollo de la revisión de la literatura acerca del estado actual de la aplicación de la 
metodología Lean Construction en la gestión de proyectos de construcción en Colombia 
se realizó de la siguiente forma: 
 Definición del problema: se desarrolló un problema suficientemente claro para 
poder efectuar una búsqueda de la revisión de la literatura que permita responder 
a los requerimientos de la investigación. 
 Desarrollo del marco teórico de la investigación: este se realiza con el fin de 
conocer y estudiar conceptos relacionados con la temática de la investigación. 
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 Búsqueda de la información: en esta etapa es necesario consultar la información 
en bases de datos, libros y revistas con el objeto de conocer el estado del arte de 
la investigación. 
 Selección de la información: luego de realizar la búsqueda de información se 
procede a filtrar los datos obtenidos para evitar que los artículos se repitan. 
 Definición de la clasificación de la información: en esta etapa se plantea el método 
de clasificación que se usará en la revisión. 
 Organización y tabulación de información: en esta etapa se organiza y se tabula 
la información encontrada en categorías para obtener una estructura organizada 
de la revisión. 
 Análisis de la información: en esta etapa se analiza la literatura consultada, se 
presentan los aspectos más relevantes de los artículos, trabajos y tesis de 
investigación en relación con la temática abordada. 
 Conclusiones: en esta etapa se plantean las conclusiones que se obtienen luego 
de revisar y analizar la literatura. 
En el desarrollo de la fase investigativa se tuvo en cuenta cerca de 50 referencias 
nacionales e internacionales con el objeto de determinar la incidencia de la metodología 
Lean Construction en la gestión de proyectos de construcción. 
La primera clasificación es, lugar geográfico donde se desarrolló la investigación o se 
planteó el artículo. La primera clasificación será denominada categoría N°1, esta 
categoría cuenta con unas subcategorías que informan si el artículo fue publicado en 
Colombia y en otro país teniendo en cuenta la ciudad.  
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Fuente: Elaboración de los autores 
 
Categoría N°2: corresponde al tipo de investigación a la que corresponde la referencia 
analizada. 
 
Tabla #2. Categoría N°2: Tipo de investigación 
 
 









 Fuente: Elaboración de los autores 
 
Categoría N°3 corresponde a un meta análisis de las revisiones de la literatura 
realizadas en Colombia con sus descripciones, se presentan un total de 27 referencias 
bibliográficas entre ellas artículos, videos, tesis de grado etc.  
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Fuente: Elaboración de los autores                                             
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ANÁLISIS DE LA LITERATURA 
En este apartado se presenta la revisión sistemática de la literatura para la elaboración 
del trabajo de grado, la cual aborda 2 marcos importantes sobre la aplicación de la 
metodología Lean Construction en Colombia y a nivel internacional. 
 Lean Construction en Colombia 
La Metodología Lean Construction y el análisis de pérdidas en el sector civil 
colombiano: un estudio de caso. 
Araque Gustavo y otros, enfatizan sobre la metodología Lean Construction y presentan 
el análisis a un caso de estudio de un proyecto de construcción en la ciudad de 
Bucaramanga, del departamento de Santander. Los autores manifiestan optimizar el 
tiempo de las actividades que se generan en cada fase del proyecto es uno de los factores 
fundamentales puesto que genera mayor impacto en la creación de valor para las 
actividades constructivas de las organizaciones. [2] 
Según los autores, es necesario aplicar técnicas estadísticas con el objeto de obtener un 
análisis detallado y conocer la problemática del proyecto, se propone que para 
implementar la metodología Lean Construction es necesario un que los dirigentes de las 
organizaciones que hacen parte del proyecto manifiesten una iniciativa por innovar la 
forma en cómo gestionan un proyecto. Para ello será necesario capacitar y hacer 
seguimiento al proceso de instrucción sobre la metodología Lean formación del nuevo 
sistema, con el objeto de explicar a todo el personal en que consiste la metodología, de 
forma que sea ágil y eficaz su desarrollo e implementación en la compañía. De otra parte, 
se plantea como mecanismo de control para los proyectos de construcción el análisis de 
pérdidas en los procesos constructivos, de esta forma se monitorea y se gestiona las 
tareas que se ejecutan dentro del proyecto sin realizar aportes significativos a la cadena 
de valor.  
 
Diez años de implementación Lean en Colombia: Logros y dificultades.
Según su autor las estrategias Lean Construction buscan mejorar la eficiencia de la 
utilización de los recursos, en el mejoramiento de la calidad y mucha planificación, para 
alcanzar el éxito productivo en las empresas que lo utilicen. [3] 
 
Last Planner, Un Avance En La Planificación Y Control De Proyectos De 
Construcción Estudio Del Caso De La Ciudad De Medellín. 
[…] El objetivo de este artículo es divulgar los resultados de la aplicación del sistema Last 
Planner en proyectos de construcción en Medellín durante 2003, como parte de la 
investigación “Implementación de un programa de mejoramiento en gestión de la 
construcción”. Los resultados obtenidos muestran una tendencia al mejoramiento cada 
vez que se aplica el sistema, de acuerdo con el indicador PAC (porcentaje de 
asignaciones completadas). [4] 
 
Guía de mejoramiento continuo para la productividad en la construcción de 
proyectos de vivienda. 
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Luis Fernando Botero y Martha Álvarez, en el año 2002 deciden efectuar una prueba 
piloto contando con la participación de varias constructoras de la ciudad de Medellín, 
posterior a la prueba piloto, los investigadores plantean que es posible mejorar la 
productividad en la construcción, por lo cual proponen unos lineamientos para mejorar la 
productividad en la construcción de vivienda con el claro objetivo de aportar conceptos 
mediante una guía de mejoramiento continuo cuyo propósito es optimizar la 
competitividad y la productividad de las empresas del sector. [5] 
A continuación, se presenta una serie de pasos propuesta por los autores para aplicar la 
metodología durante el ciclo de vida de los proyectos de vivienda. 
1) Sensibilización sobre nuevos enfoques aplicados a la construcción 
2) Capacitación del personal de producción de obra. 
3) Identificación y reducción de pérdidas (implementación de Last Planner). 
4) Puesta en marcha del plan de acción sobre las recomendaciones. 
5) Evaluación de la efectividad del plan de acción con recomendaciones de 
mejoramiento. 
6) Construcción de indicadores integrales de productividad. 
De lo anterior, es posible concluir que al hacer uso de la filosofía Lean Construction e 
implementar la serie de pasos propuesta por Botero y Álvarez, es posible que las 
empresas constructoras aumenten el nivel de confiabilidad del sistema de planificación.  
Entornos y sistemas de producción en construcción - relación con la evolución de 
la aplicación de Lean Construction en Colombia. 
Cano Sandra y otros, mediante una prueba piloto realizada en el contexto colombiano de 
construcción exploraron las particularidades de los entornos en los que se llevan a cabo 
los proyectos de construcción de edificaciones e identificaron los sistemas de producción 
para asociarlos con las ventajas que conlleva aplicar Lean Construction como medio para 
cambiar la forma tradicional de gestionar los proyectos de construcción. [6] 
Al aplicar la metodología de Lean Construction las organizaciones están optando por 
aumentar la gestión de la producción en su proyecto constructivo, siendo posible 
identificar objetivos claros para la fase de entrega del producto, de igual forma se 
maximiza el valor para el cliente a nivel de proyecto, aplicando el principio del control 
durante todo el ciclo de vida del proyecto, al gestionar los proyectos de construcción bajo 
esta metodología es de gran importancia tener en cuenta los detalles del ambiente en el 
que el proyecto se desarrolla, con el fin de alcanzar los resultados previamente 
establecidos.  
No obstante, la organización debe apuntar hacia el incremento del flujo de valor del 
proyecto, por lo cual es necesario que se implanten planes de acción en los que se 
propenda mejorar los subprocesos del proyecto realizando un constante monitoreo para 
garantizar la sostenibilidad de aplicación de la metodología Lean Construction. 
Implementación de los principios de Lean Construction en la constructora 
Colproyectos S.A.S. de un proyecto de vivienda en el municipio del rosario. 
Actualmente en Colombia los proyectos de construcción se rigen bajo el método 
tradicional con procesos constructivos ineficientes el cual impide el crecimiento de la 
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empresa teniendo esto como consecuencias altos desperdicios y costos, por ello es por 
lo que toda empresa de debe ver en la necesidad de aplicar la metodología Lean 
Construction en sus proyectos. [7] 
La institucionalización del Lean Construction en un país en desarrollo. 
Páez Holmes y otros, plantean que debido a la considerable diseminación de la filosofía 
del Lean Construction en la industria de la construcción, es necesario mejorar la 
comprensión de cómo ocurre su difusión. Por lo anterior, realizaron un estudio para 
analizar el caso de la difusión del Lean Construction sobre el sector de construcción de 
vivienda en Colombia. [8] 
Los autores establecen una serie de proposiciones para que la filosofía Lean Construction 
sea adoptada en la industria de la construcción. Por consiguiente, la escasez de modelos 
para el control de proyectos en Colombia ha facilitado el camino de divulgación e 
implementación de la filosofía Lean Construction, es importante mencionar que entidades 
como CAMACOL Y EAFIT realizan capacitaciones con invitados nacionales e 
internacionales para propagar la metodología del Lean Construction. 
Implementación de la metodología Lean Construction para la optimización de 
recursos en la empresa Gramar S.A. 
En esta tesis de grado los autores Cano Henry, Nieto Nilton y Arango Katherine, 
realizaron el proyecto con el fin de establecer lineamientos básicos que guiaran a 
optimizar los recursos y mejorar el desempeño en la participación durante el desarrollo 
de las obras de Gramar S.A. puesto que las metodologías y procedimientos que utilizaba 
la compañía carecían de controles, lo que reflejaba falta de organización y control interno 
de la compañía. [9] 
Para optimizar los recursos y mejorar el desempeño, los autores proponen que se aplique 
la estructura metodológica diseñada con el objeto generar estrategias de control y 
seguimiento, las cuales permiten hallar las fallas en las que se está incurriendo y hacer 
los respectivos correctivos a tiempo. 
Benchcolombia, sistema de referenciación para la construcción. 
En este artículo Botero Luis, Álvarez Martha y Ramírez Carlos, plasman una síntesis de 
la investigación realizada con ocho empresas pertenecientes al sector de la construcción 
de la ciudad de Medellín, el grupo investigador consideró necesario crear un sistema para 
referenciar el sector de la construcción, con el objeto de comparar el desempeño del 
proyecto con referentes locales, nacionales e internacionales, llevando como referente 
los sistemas de referenciación establecidos con anterioridad en Estados Unidos, Reino 
Unido, Chile y Brasil. [10] 
El sistema de referenciación permite conocer los indicadores que afectan principalmente 
a los proyectos de construcción, permite establecer metas de mejoramiento para 
gestionarlos oportunamente y no incurrir en el incumplimiento con el cliente. De lo 
anterior, es posible concluir que el uso de herramientas y metodologías como es el caso 
del sistema de referenciación apuntan al mejoramiento continuo y al aumento de la 
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competitividad y genera buenas prácticas de gestión en las empresas pertenecientes al 
sector de la construcción. 
Lecciones del congreso colombiano de la construcción 2009:          competitividad 
para construir el futuro. 
En 2009, se realizó en la ciudad de Cartagena el congreso colombiano de la construcción, 
en el que se trataron los aspectos más relevantes entorno a la competitividad del sector. 
De este informe económico publicado por la cámara colombiana de infraestructura se 
toma como referente el tema de Lean Construction, en este apartado se plantea la 
filosofía Lean Construction como respuesta a la necesidad de maximizar las utilidades de 
las empresas y la gestión efectiva de la cadena de producción. [11] 
Con el fin de realizar una buena implementación de la filosofía Lean Construction, la 
cámara colombiana de infraestructura junto con sus afiliados está en la tarea de ofrecer 
capacitaciones, ofreciendo el programa en varias regionales para capacitar a directivos, 
contratistas, obreros y operarios para impulsar una visión más integral del proyecto 
constructivo. De esta forma, se concluye que la metodología debe socializarse en el 
sector con el objeto de que las empresas adopten las buenas prácticas que realizan 
diferentes empresas en otros países, por consiguiente, esta podrá ser implementada, 
empoderada y potenciar la competitividad y la productividad de las empresas en el sector 
de construcción. 
Desarrollando entornos sostenibles para los negocios zona         franca de Bogotá. 
En el año 2015 mediante un informe de sostenibilidad, el grupo Zona Franca Bogotá 
(ZFB) da conocer la gestión desarrollada en el inmediatamente anterior, su desempeño 
económico y ambiental, la relación con clientes, proveedores, colaboradores y comunidad 
aledaña en la ciudad de Bogotá. Para manifestar el compromiso con la mejora ZFB, habla 
sobre la implementación de la filosofía Lean Construction realizada con el fin de mejorar 
la productividad en las obras, reducir las pérdidas en el desarrollo del proceso de 
construcción de los proyectos que se están realizando. [12] 
El grupo ZFB plantea que a través de la implementación de esta filosofía se incurre en 
las buenas prácticas en la gestión de proyectos de construcción, en su modelo de buenas 
prácticas se ha implementado el incentivo a los contratistas que cumplen con los aspectos 
Lean en el transcurso de la obra, siendo este un factor diferenciador que llena de 
resultados positivos el cierre de los proyectos. Al observar este resultado favorable entre 
otros, se llega a concluir que implementar la filosofía Lean Construction tiene beneficios 
tanto para clientes internos como externos, puesto que permite a la empresa tener 
conocimiento de las actividades que se realizan en la obra, control de pérdidas por 
planificación, control del desperdicio por residuos generados en la obra, aumento de la 
productividad y brinda la oportunidad de hacer una integración de todos los 
departamentos de la empresa, los contratistas, operarios y obreros que participan en un 
proyecto constructivo. 
Evaluación del desempeño de Lean Construction. 
Cano Sandra, Botero Luis y Rivera Leonardo proponen un estudio de mapeo para 
identificar iniciativas evaluación de Lean Construction, definir el estado del desempeño 
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productivo y de acuerdo con las observaciones encontradas realizar una optimización del 
sistema constructivo del proyecto. [13] 
Es de gran importancia conocer sobre la temática puesto que es posible visualizar las 
fases claves en las que se debe realizar evaluación del desempeño tales como, la 
planeación, contratación y ejecución de obra; de igual forma, permite a las personas 
interesadas en realizar una clasificación de referencias sobre Lean Construction, conocer 
aspectos relacionados con la búsqueda, alcance, clasificación y demás etapas que están 
presentes en la realización de una revisión de la literatura o estudio de mapeo. Se 
concluye que, al revisar la bibliografía, clasificarla y analizarla, se puede resumir 
sistemáticamente el estado de las iniciativas de medición del desempeño y eficiencia en 
la implementación de Lean Construction. 
Identificación de pérdidas en el proceso productivo de la construcción. 
Los autores Botero Luis y Álvarez Martha, luego de desarrollar una investigación para el 
mejoramiento de la productividad en proyectos de vivienda de interés social, reúnen los 
conceptos y aspectos más relevantes de la investigación en el artículo “Identificación de 
pérdidas en el proceso productivo de la construcción” con el fin de que las empresas 
constructoras conozcan los conceptos y aplicaciones de la filosofía Lean Construction 
permitiéndoles identificar las pérdidas que ocurren en el proceso productivo con el fin de 
mejorar el desempeño en las actividades constructivas de la obra. [14] 
El uso de técnicas de medición del desempeño les permite a las empresas constructoras 
medir la variabilidad de las actividades constructivas comprendidas en el ciclo de vida del 
proyecto, permite identificar oportunidades de mejoramiento en los proyectos de 
construcción. 
De acuerdo a lo  planteado, para realizar una correcta implementación de la filosofía Lean 
Construction, es necesario que todas las empresas del sector de la construcción tengan 
un cambio cultural, el cual facilite la medición del desempeño mediante el uso de 
herramientas estadísticas básicas y la aplicación de nuevas técnicas para planificar y 
controlar el ciclo productivo del proyecto de construcción; Puesto que, para el 
mejoramiento de la productividad en la construcción no solo debe controlarse el tiempo y 
el costo, también debe analizarse y medir el desempeño que resulta ser un factor clave 
de la cadena de valor del proyecto. 
Construye sin pérdidas, construye Lean 
según el artículo emitido por la cementera Argos nos detalla las claves para la ejecución 
de lean contruction. 
 Dedicar más tiempo a la planeación 
 Todos deben participar de la planeación del proyecto 
 A más complejo el proyector más tecnología se debe usar 
 Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
 Medir constantemente la eficiencia de los procesos 
 Utilizar matrices y gráficos que permitan hacer un mapeo de los procesos de la 
empresa 
 Pensar siempre a largo plazo. [15] 
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Diseño de lineamientos basados en la filosofía Lean Construction en las etapas 
gerenciales de un proyecto civil. 
Suarez Pablo, realiza una investigación con el fin de abordar la filosofía Lean 
Construction, identificar las principales herramientas, conceptos y técnicas utilizadas al 
momento de gestionar un proyecto civil. Inicialmente realizó una revisión de la literatura 
en la que plasma las teorías propuestas por diferentes autores a cerca de Lean 
Construction, posteriormente realiza un diagnóstico para identificar las empresas que 
tienen conocimiento sobre Lean Construction en la ciudad de Barranquilla, para lo cual 
fue necesario realizar entrevistas, encuestas y análisis estadísticos para determinar los 
porcentajes reales de respuesta para cada pregunta propuesta. [16] 
La filosofía Lean Construction es actualmente conocida en Barranquilla por personas que 
realizan un posgrado, de acuerdo con el resultado obtenido de las encuestas, se observa 
que es una metodología que está en etapa de desarrollo y que el porcentaje de 
aceptación es alto. De lo anterior es posible concluir que, aplicar la filosofía Lean 
Construction en las etapas de un proyecto no solo mejora la productividad de la empresa, 
también permite la reducción de costos y el cumplimiento de los tiempos debido a la 
buena planificación y control del proyecto. 
Exploración de la implementación de la filosofía Lean Construction en empresas 
constructoras colombianas. 
Cano Sandra y otros autores, presentan los resultados de una investigación de campo 
que realizaron con el fin de caracterizar la aplicación de la Filosofía Lean Construction en 
Colombia. El estudio fue realizado en conjunto con un grupo de empresas constructoras 
que implementaban la filosofía Lean Construction para el año 2015. La actividad 
exploratoria permite detallar las personas responsables de la implementación de la 
filosofía dentro de la empresa, los aspectos relacionados con los profesionales 
responsables, las barreras que se presenta durante cada una de las fases del proyecto, 
proponer buenas prácticas para la aplicación y la relación con otros sistemas de gestión 
utilizados en la Gestión Proyectos de Construcción en Colombia. [17] 
Al analizar el estudio realizado por los investigadores, se puede concluir que, las 
compañías pertenecientes al sector de la construcción en Colombia perciben la aplicación 
de Lean Construction como un conjunto de herramientas que se usan según vaya 
requiriendo la empresa, no obstante, no establecen que la filosofía Lean deba ser 
integrada con todas las áreas de la organización, lo que ocasiona retraso en el tiempo de 
entrega previamente pactado, por lo cual es necesario integrar todas las fases del 
proyecto de acuerdo a su relación y de esta forma poder disminuir los desperdicios con 
el objeto de alinear los recursos y los objetivos hacia la búsqueda de la generación de 
valor para el cliente. 
Lean Construction – LC bajo pensamiento lean 
Los autores Rojas Miguel, Henao Mariana y Valencia María señalan que “especialmente 
en el sector de la construcción se evidencian 7 tipos de desperdicios en la operación, que 
deben ser eliminados o minimizados por medio de la filosofía Lean: 
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 Retrabajos 
 Sobreproducción  
 Inventarios  
 Movimiento excesivo 
 Procesamiento 
 Transporte 
 Espera”. [18] 
Implementación De La Metodología Lean Construction Y La Guía PMBOK Para El 
Mejoramiento De Los Proyectos De Vivienda Multifamiliar. 
En este artículo publicado por la universidad católica de Colombia nos muestra el vínculo 
que existe entre la gestión de Proyecto y la construcción, el cual en esta relación se ve 
incluida la relación entre la calidad, el tiempo y el costo, debido a que de estas depende 
que un proyecto cumpla con los objetivos previstos inicialmente y se llegue a una 
ejecución favorable aportando para el proyecto resultados positivos. Por ello la 
metodología Lean Construction y la guía PMBOK, son dos conocimientos de gestión de 
proyectos que abarcan las problemáticas relacionadas con la construcción de viviendas 
multifamiliar; independientemente ambas mejoran la gestión interna de los objetivos de 
un proyecto. [19] 
Diseño de una propuesta para la implementación de la metodología Lean 
Construcción en una empresa del sector construcción. 
Cubaque Jeyson, presenta en su trabajo de grado una propuesta para implementar la 
metodología Lean Construction en una empresa del sector de la construcción con el fin 
de realizar un aporte que permita reducir los aspectos que generan problemática en los 
proyectos de construcción en Colombia, De igual forma, con el objeto de mejorar los 
procesos de la fase productiva y reducir los cambios de las actividades constructivas en 
la duración del proyecto, teniendo como base los principios de la filosofía Lean 
Construction y la herramienta Last Planner. [20] 
Se propone que las empresas constructoras deben fomentar la cultura de medición y 
evaluación de sus proyectos, realizar capacitaciones al personal involucrado con el fin de 
mejorar su nivel productivo y competitivo para obtener mayores beneficios al finalizar 
cada proyecto. Implementar metodologías enfocadas al mejoramiento traen beneficios a 
corto y largo plazo, las empresas que implementas la filosofía Lean Construction y las 
herramientas asociadas tienen la posibilidad de medir la productividad de sus actividades, 
de planificar de forma controlada, conocer las perdidas asociadas por trabajo no 
contributivo y eliminarlas, medir la variación del desempeño del proyecto y finalmente 
cumplir con los plazos de entrega pactados. 
Aplicación de la metodología de planeación Last Planner en el mejoramiento de la 
productividad, efectividad y eficiencia en el sistema constructivo aporticado (Lean 
Construction). 
Delgado Elberth, realiza una investigación para mejorar la productividad, efectividad y la 
eficiencia del sistema constructivo siguiendo los lineamientos de la filosofía Lean 
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Construction y haciendo uso de la herramienta Last Planner. Inicialmente realiza una 
revisión de antecedentes de la temática, luego presenta la revisión de la literatura para 
abordar los conceptos relevantes y apropiarse de los conocimientos necesarios para 
realizar una futura propuesta para aplicar la metodología en un proyecto de construcción, 
del mismo modo, destaca la partición de países que han implementado la filosofía a nivel 
internacional hace el reconocimiento de Chile y en Colombia aborda los proyectos que 
de momento empezaban a implementar la metodología. [21] 
Hacer uso de la filosofía propuesta le permitió a la empresa conocer las causas del no 
cumplimiento de las actividades, socializarlas con el personal de la obra y gestionarlas 
con el fin de cumplir con las fechas de entrega pactadas, analizar la productividad de los 
materiales y equipos y analizar la productividad de la mano de obra. 
De lo anterior se concluye que al implementar metodologías de mejoramiento es 
necesario que exista un alto nivel de compromiso por parte de la alta dirección de la 
empresa, los administrativos de la obra y el personal operativo, para que el porcentaje de 
provecho sea mayor en el proyecto, de igual forma, es necesario que se involucre todo 
el personal que participa en el proyecto mediante la realización jornadas para capacitar 
a este personal de tal forma que comprendan los principios y el funcionamiento de la 
metodología propuesta de esta forma se garantiza el éxito en la implementación de Lean 
Construction en proyectos de construcción. 
Análisis de implementación de la metodología lean para un edificio de vivienda 
estrato cinco. 
En esta tesis Castillo Sebastián tiene como objetivo analizar en qué medida esta 
implementada la metodología   LC en un edificio de apartamentos en Bogotá. Después 
de comparar el “cómo debería hacerse con “lo que se está haciendo” con cada uno de 
los principios Lean el autor concluye que: 
… lo que se observa en este proyecto es que debido a que se posee una 
experiencia relativamente alta en la construcción de edificios de este estilo, todos 
los procesos de planeación y organización están relativamente bien 
implementados y en general casi todos los problemas que se han presentado 
hasta el momento en obra tienen que ver con factores externos o con errores 
típicos y de difícil control en la construcción. [22] 
Barreras y factores de éxito que impactan la implementación de Lean Construction 
Cano Sandra et al, “identifican que, en el proceso de implementación, y aplicación 
continua, de Lean Construction (LC) aparece un conjunto de barreras que lo pueden 
impactar negativamente, llegando a comprometer su sostenibilidad, y factores críticos de 
éxito (FCE) que lo pueden impactar positivamente”. [23] 
Las principales barreras para la implementación de Lean Construction en Colombia 
según la investigación de los autores son:  
 “Dificultad en disponer de personas con conocimientos y experiencia en LC.  
 Falta de identificación y control de desperdicios.  
Brigitte Zambrano O, Stefania Caballero O, Eduardo Ponce B 
 
Revista Ingeniare * Universidad Libre Barranquilla * Año 14. No. 25* p.p. 27-60 * 1909-2458 
 Los resultados no se ven rápido, y muchas veces solo se ven parcialmente. 
Como factores de éxito se dan a conocer los siguientes: 
 Tomar decisiones en equipo.  
 Disponer de contratistas competentes y capacitados LC según su campo de 
trabajo. 
 Reducir la rotación de mano de obra en todos los niveles jerárquicos y   continuidad 
de la mano de obra en los proyectos.  
 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.”  
Propuesta para la creación de empresa prestadora de servicios en: implementación 
de la filosofía Lean Construction para la determinación de pérdidas y mejoramiento 
del proceso constructivo para proyectos de vivienda en la ciudad de Popayán. 
En esta investigación Ortiz Ariel, plantea la necesidad de crear una empresa prestadora 
de servicios para implementar la filosofía Lean Construction en los proyectos de 
construcción de vivienda de la ciudad de Popayán. Inicialmente, realiza un análisis de la 
teoría sobre conceptos y principios de Lean Construction según diversos autores, luego 
presenta una síntesis de los antecedentes de aplicación de la filosofía Lean Construction 
en Chile tomando como modelo la implementación realizada en estudios similares donde 
se evidencia el aumento de la productividad al hacer uso de herramientas en pro de la 
construcción sin perdidas. A nivel nacional presenta las buenas prácticas que realiza la 
empresa constructora Marval quien capacita a su personal para implementar la filosofía 
Lean Construction con el fin de lograr un mejor desempeño en sus proyectos y aumentar 
su productividad. [24] 
Para una adecuada gestión a la hora de realizar proyectos de vivienda es necesario el 
uso de herramientas que mejoren el desempeño y la productividad en los proyectos, para 
lo cual Ortiz propone a las empresas constructoras hacer uso del servicio de asesoría e 
implementación de la filosofía Lean Construction con el fin de cubrir los requerimientos y 
brindar solución a las empresas que se encuentran ejecutando proyectos de 
construcción. 
Propuesta De Metodología Para La Implementación De La Filosofía Lean 
(Construcción Esbelta) En Proyectos De Construcción 
La Filosofía Lean Construction plantea que las causas de que la industria de la 
construcción tenga problemas en su productividad son ocasionadas por tres factores 
como lo son los problemas en el diseño, la deficiente administración y la mala planeación 
de los proyectos. [25] 
Filosofía lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: una 
revisión actual. 
Los autores Porras Hernán, Sánchez Omar y Galvis José en un estudio realizado en el 
año 2014 realizan una revisión de literatura con el fin de comparar la filosofía Lean 
Construction con los métodos convencionales de construcción en Colombia. 
Como conclusión los autores afirman: 
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“El Lean Construction como modelo de gestión de proyectos de construcción 
plantea una mejor metodología para administrar los proyectos, cambiando el 
paradigma actual de ver la construcción como un modelo solo de transformación 
por un modelo de TFV (transformación-flujo-valor)”. [26] 
 
Lean Data aplicación de Lean Construction en la toma de datos. 
Álvarez Martha, presenta una síntesis de la investigación realizada por el grupo Gescón 
de la Universidad EAFIT en la que desarrollan un sistema que consiste en la recolección 
de datos para obtener información la cual facilite la integración de múltiples procesos y 
que hacen parte de un proyecto de construcción, a fin de obtener observaciones precisas 
gestionarlas y convertirlas en un incremento significativo del valor para las empresas que 
decidan implantarlas en sus obras; por consiguiente, proponen como línea base seguir 
los principios de la filosofía Lean Construction durante el ciclo de vida del proyecto, por 
tanto, en el artículo se proponen nos lineamientos que se deben seguir a la hora de 
efectuar la toma de datos para crear el sistema de información de la organización. [27] 
Las empresas constructoras en la actualidad deben hacer uso de tecnologías móviles 
que les permitan lograr las metas que se han propuesto al implementar la filosofía Lean 
Construction, con el fin de potenciar la cultura corporativa y hacer uso de buenas 
prácticas en gestión de la información para reducir los costos administrativos, mejorar la 
disponibilidad y confidencialidad de la información y aumentar su nivel de competitividad 
frente a otras empresas del sector de la construcción. 
Esta metodología hace énfasis en el uso de las herramientas Lean durante la planificación 
y ejecución, en su propuesta realzan la necesidad de que las partes interesadas del 
proyecto participen durante las actividades preliminares tales como el diseño y en la etapa 
de ejecución, plantean la importancia de definir los recursos necesarios para la ejecución 
del proyecto, la forma en la que se seleccionan los proveedores y el respectivo 
seguimiento, así mismo, el uso de herramientas de planificación a corto y mediano plazo. 
Análisis de mejoramiento de los capítulos PMi a través de las metodologías lean en 
el sector de construcción 
 
En este artículo Cruz Milton realiza una explicación de la filosofía Lean aplicada al PMI, 
hace una comparación entre Lean Construction y la metodología del PMI y finalmente 
enumera las ventajas y desventajas que a su parecer presenta esta filosofía en la 
aplicación en la construcción.  
El autor concluye: 
 “Es posible lograr la integración de PMI – PM BOK con la filosofía lean y obtener 
resultados favorables dado que en ambos casos se busca la efectividad del 
proyecto. 
 La filosofía Lean aporta un elemento esencial para el desarrollo de las 9 áreas de 
conocimiento de PMi- PMBOK dado que cada una de ellas puede llevarse a cabo 
teniendo como enfoque la identificación temprana de panoramas de perdida y la 
correspondiente eliminación de estas.” [29] 
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Propuesta metodológica para la implementación de la metodología Lean en 
proyectos de construcción. 
Martínez J. y otros autores proponen una base metodológica para implementar la filosofía 
Lean en el sector de la construcción, con el objeto de permitir a las empresas establecer 
cuáles son las actividades que deben realizar para mejorar su productividad. [28] 
A continuación, presenta la metodología propuesta por Martínez J. y otros para 
implementar la metodología Lean en proyectos de construcción. 
Figura 1. Propuesta metodología [28] 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
Mejoras en productividad, sostenibilidad y competitividad de Green Lean. análisis 
de un estudio de caso 
 
En el presente artículo su autora, Ramírez Cindy, realiza una radiografía de la realidad 
latinoamericana en el tema de sostenibilidad y productividad en el sector de la 
construcción, a continuación, se presenta lo más importante de dicho artículo: 
 “Una gran proporción de todos los materiales utilizados para la construcción de 
las obras se está convirtiendo en un enorme vertedero y, a su vez, en un problema 
gigantesco extremadamente difícil de solucionar para las generaciones futuras, 
causando un alto impacto sobre el medio ambiente.  
La metodología Green Lean es una integración entre Lean Construction, que se 
enfoca en la mejora de la productividad en proyectos de construcción, y Green 
Building, que busca algo similar, desde la sostenibilidad, durante todo el ciclo de 
vida de los mismos.” [30] 
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Implementación y seguimiento de la metodología Lean Construction a las 
actividades constructivas de la obra metropolitan business park en la empresa 
Marval s.a. 
Por medio de este trabajo el autor Luengas Clemente busca continuar con la 
implementación lean Construction en las obras de la constructora MARVAL SA. 
Mediante observación directa y empleando conceptos y cálculos para cada uno de los 
procesos de la construcción como tiempos contributivos, tiempos no contributivos, 
evolución semana etc., el autor llega a una serie de conclusiones tal como se enuncian a 
continuación: 
1. La implementación de programas enfocados al mejoramiento debe iniciarse con 
la creación de una cultura de medición y evaluación. 
2. La implementación del sistema de planificación y control Último planificador 
aumenta la confiabilidad del sistema de planificación de las empresas que lo 
utilizan. 
3. La utilización de la metodología Lean Construction favorece el mejoramiento de 
la productividad, como lo demuestran los resultados en los últimos meses. 
4. Con el sistema de Last Planner, se pudieron determinar las principales causas 
que afectan el cumplimiento de las actividades programadas para los contratistas 
semanalmente.” [31] 
Experiencia Lean Construction, caso arquitectura y concreto 
La revista virtual Grandes Realidades comparte la experiencia de la firma colombiana 
Arquitectura & Concreto que decidió romper paradigmas e implementar el sistema Lean 
Construction en todos sus proyectos. 
Pablo Álvarez coordinador de Lean Construction en Arquitectura y concreto afirma:  
“La empresa veía grandes oportunidades de mejora en la optimización de los recursos 
utilizados en el proceso constructivo y se inició una prueba piloto Este piloto fue bastante 
exitoso pues se obtuvieron los siguientes beneficios: 
 Se entregaron las casas a tiempo a la interventoría, con una diferencia de 15 días, 
que se mantuvo desde el principio, con respecto a la programación inicial. 
 Al cliente le entregamos de acuerdo a los plazos de tramitación y escrituración de 
la gerencia. 
 Se mejoraron especificaciones por unos 250 millones. 
 Se redujeron los costos de producción comparado con proyectos similares. 
 Se redujeron al mínimo los costos de personal por administración en actividades 
de aseo y detalles de oficial.” [32] 
 
 Lean Construction una revisión internacional. 
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El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su relación con el 
Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. 
Brioso Xavier, presenta en su tesis una revisión de la literatura de la filosofía Lean 
Construction, dentro de su investigación los temas más relevantes que plantea son: 
surgimiento de Lean Construction, actividades relacionadas, estado de regulación de 
Lean Construction en otros países, entre otros temas. [33] 
Dado lo anterior, Brioso Xavier propone un sistema mejorado en el que a través de leyes 
y normatividad legal vigente se pueda ordenar la asignación de funciones y 
responsabilidades, con el fin dejar de hacerlo de manera contractual por no estar definido 
en el condigo civil de construcción y demás normativas. Se plantea que cada empresa 
debe definir claramente la matriz de funciones y responsabilidades, en los proyectos de 
construcción este factor es de mayor cuidado puesto que en ocasiones suele estarse 
realizando procesos repetidos, pero con distintos agentes, por lo cual debe gestionarse 
a tiempo para no perder productividad y mejorar el desempeño para cada proyecto. 
Por consiguiente, se concluye que al hacer asignaciones balanceadas y que se 
encuentren contempladas en los documentos contractuales, se minimizará los problemas 
por responsabilidades no asignadas y omitidas en los contratos, dado lo anterior, se 
pretende mejorar la percepción del promotor con el fin de lograr una mayor satisfacción 
y mejorar la calidad del proyecto constructivo. 
ACR grupo implementa la metodología 'Lean Construction' en todas sus obras 
residenciales 
ACR busca la optimización de los recursos mediante una buena planificación y de manera 
total para la ejecución de los proyectos y trabajando en conjunto con todos sus 
colaboradores, para el cual reducir costos y tiempos, con ello logrando también tener una 
estandarización en los procesos debido a que tendría todas las direcciones trabajando 
en un mismo sentido [34] 
Implementación del sistema Lean Construction para la mejora de productividad en 
la ejecución de los trabajos de estructuras en obras de edificación de viviendas 
En la presente tesis Sánchez Alex, Rosa Danny y Benavides Pedro, tienen como objetivo 
principal “mejorar la productividad en la ejecución de los trabajos en la parte de 
estructuras en la edificación de viviendas implementando el sistema de Lean 
Construction”, tomando como referencia a una obra típica en la ciudad de Cusco (Perú) 
de la empresa “Ingenius Construcciones S.R.L.” [35] 
Entre los principales resultados obtenidos los autores mencionan: 
 
 “Optimización de tiempo para la elaboración del Cronograma maestro en 
comparación con la elaboración del cronograma el cual estaba a detalle pero que 
ya se encontraba retrasado.  
 Mejoramiento de la confiabilidad de la planificación con el uso de la planificación 
intermedia o Look Ahead, la cual ayudó a planificar los trabajos con 4 semanas de 
anticipación. 
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 En cuanto a la planificación semanal, al principio se inició con una baja 
confiabilidad que solo alcanzaba un 75% a 79%, el cual se ha ido mejorando en 
las semanas siguientes, alcanzando hasta un 100.” 
Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas 
 
… [36] lean Construction o construcción sin pérdidas. Esta nueva perspectiva, basada en 
conceptos de gestión del sistema de producción Toyota, aborda las causas de muchos 
de los problemas que limitan la eficiencia en la construcción, centrándose en la reducción 
de las pérdidas a lo largo del flujo productivo. 
 
Productividad en la construcción de un condominio aplicando conceptos de la 
filosofía lean construcción. 
En esa tesis encontramos herramientas para una buena ejecución para el proyecto como 
lo es: programación maestra, Look AHEAD, programación semanal, programación diaria, 
análisis de las restricciones. [37] 
Barreras, factores de éxito y estrategias en la implementación de Lean en la 
construcción. una primera aproximación a la situación en España. 
En esta investigación, Díaz Lucía plantea las barreras asociadas al personal involucrado 
en proyectos de construcción las cuales limitan la buena implementación de la filosofía 
Lean Construction, de igual forma, plantea distintos factores de éxito que pueden afectar 
su aplicación y las estrategias para mitigar su aparición. Inicialmente, se realiza una 
revisión de la literatura para conocer los conceptos relacionados con la filosofía Lean 
Construction, las herramientas que se usan para su aplicación y la experiencia de otros 
países en su implementación. [38] 
Los resultados obtenidos por empresas que han implementado la filosofía Lean 
Construction reflejan la mejora del desempeño y la disminución de la variabilidad en los 
proyectos de construcción, que a su vez son implementados bajo el uso de herramientas 
como Last Planner. De lo anterior se puede concluir que, para cada una de las cuatro 
categorías anteriormente expuestas presentan características similares pero que pueden 
ser distintas a la hora de la implementación por factores como el clima cultural y las 
condiciones particulares de cada lugar en donde se ejecuta el proyecto de construcción. 
Metodología Lean Construction: hacia una edificación eficiente. 
No busca cambiar radicalmente los procesos de planificación y ejecución de las obras de 
construcción tal y como son llevados en la actualidad, tampoco busca ser una fórmula 
para crear empresas de construcción eficientes y eficaces de un momento a otro. [39] 
Un Algoritmo Matricial RUPSP / GRUPSP "Sin Interrupción" Para La Planificación 
De La Producción Bajo Metodología Lean Construction Basado En Procesos 
Productivos. 
 
En este artículo tiene como objetivo esclarecer las limitaciones de los algoritmos de 
cálculos que se utilizan, y con ello ofrecer un algoritmo nuevo para la programación de 
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proyectos en el entorno Lean Construction mediante grafos PDM, sin interrupciones y 
precedencias generalizadas basadas en procesos constructivos, el cual sirvan para una 
correcta aplicación de modelos de optimización y control de la producción. [40] 
 
Aplicación de Lean Construction a través de la metodología Last Planner a 
proyectos de vivienda social de FUPROVI. 
Alpízar Greivin, propone que es necesario difundir y transferir el conocimiento, 
exponiendo los beneficios que tiene la utilización de la filosofía Lean Construction y la 
herramienta Last Planner en proyectos de construcción. La investigación se desarrolló 
con el estudio de un proyecto de construcción específicamente del área de administrativa, 
el cual abarca el tema de planificación, seguimiento y control de obras que realiza la 
Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI empresa localizada en Costa Rica. [41] 
Hacer seguimiento y control requiere de compromiso por parte de las personas 
involucradas tanto directivas como administrativas, puesto que es un proceso cíclico en 
el que se pueden detectar las desviaciones y las causas de no cumplimiento haciendo 
uso de herramientas como Last Planner que permite ejecutar y gestionar las actividades 
según lo programado. De lo anterior, se puede concluir que para mejorar la ejecución de 
proyectos es necesario el uso de filosofías que permitan mejorar la eficiencia y la 
competitividad que actualmente demanda el sector de la construcción.  
Se plantea que para que las empresas garanticen que el seguimiento del cronograma es 
el indicado, se debe pagar a los contratistas los avances conforme a los avances de las 
actividades estipuladas en el cronograma en su respectiva fecha de corte. 
Cómo Implementar Lean Construction En Una Empresa Constructora Pequeña O 
Mediana. 
En este artículo encontramos sugerencias para implementar un proceso Lean 
Construction en una empresa pequeña o mediana, estos son los pasos a seguir con sus 
recomendaciones: 
Para empezar, no dice que debemos escoger un proyecto piloto de donde se puede 
aprender de las experiencias y con ello hacer los ajustes necesarios y con ello diseñar el 
sistema definitivo para ser aplicado de forma sostenible. 
Segundo debe existir el involucramiento de los jefes de la empresa, debido a que el 
camino eficiente para una buena implementación es de arriba hacia abajo. Esta son las 
razones por el cual es necesario el involucramiento de los jefes. 
 Se necesita el involucramiento de las áreas de la empresa que soportan la obra, 
como logística, administración, finanzas, ingeniería, entre otras. 
 Los resultados, reportes, entregables que los jefes le exijan al residente debe estar 
alineado al sistema Lean, (no hacer doble trabajo). 
 Los colaboradores tienen que cumplir con lo que sus jefes les piden, esto es una 
cadena que debe estar alineada a la forma de hacer las cosas en esa empresa. 
[42] 
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Lean Construction “una filosofía de cambio” 
¿qué es ser productivo? Es hacer más con menos es la frase que el autor del video nos 
dice y que debemos pensar en la innovación que es un proceso de mejora continua. 
Además, no dice que se debe pasar de un conocimiento tácito a un conocimiento explicito 
para que toda empresa lo pueda implantar. [43] 
Filosofía Lean aplicada a la Construcción 
en la filosofía Lean encontramos 5 principios básicos que se han descrito en varios 
artículos anteriores, pero en esta tesis su autor expone que hay una similitud entre los 5 
principios de lean y el ciclo PHVA de Deming, ya que ambos es un ciclo continuo de 
mejora constante, así como se muestra en la siguiente imagen. [44] 





Fuente: Elaboración de los autores 
Desarrollo del perfil para un profesionista bajo la metodología de Lean 
Construction-edición única 
La autora Ruiz Blanca tratará de “desarrollar el perfil necesario bajo la filosofía de 
construcción sin pérdidas, para cualquier profesionista que se desenvuelva y trabaje en 
el sector de la construcción, con especial énfasis en arquitectos e ingenieros civiles. 
Para poder asegurar que un profesionista está desarrollándose completamente dentro de 
una visión que le permita crecer y aplicar todas sus habilidades y conocimientos, es 
necesario abarcar las siguientes áreas” [45]: 
 Visión de empresa 
 Visión lean 
 Capacidad técnica 
 Capacidad de gestión 
 Competencia social. 
Análisis y propuesta para minimizar errores y reducir tiempos sin valor agregado 
en los procesos de diseño y ejecución de proyectos habitacionales de constructora 
de viviendas en vía a la costa de la ciudad de Guayaquil. 
En el presente trabajo Guerrero Karina plantea un “conjunto de acciones que permiten 
prevenir errores y eliminar tiempos sin valor a procesos de diseño y ejecución de obra. 
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Se utilizaron metodologías como son: Ishikawa, los cinco ¿por qué? y ciclo PHVA este 
último denominado también el círculo de la calidad en la norma ISO 9000.” [46] 
Como conclusiones la autora expone: 
 “Se determinó que el 95% -de errores- del proceso constructivo, son provocados 
por planos que han sido modificados, es decir, planos personalizados con el 
cliente, cuando este ha elegido modelo, pero desea adecuarlo a gustos y 
necesidades.  
 Se caracterizó el proceso constructivo determinando que 75% de retrasos en 
tiempos de construcción ocurren por debilidades de planificación y control de esta”.  
Aplicación de la metodología Last Planner System en la cadena de suministros para 
la disminución de costos operativos en obras de edificación de mediana altura en 
el distrito de Trujillo 
El presente trabajo los autores De la cruz Junior y Neira Sarita proponen como principal 
objetivo disminuir los costos operativos en por lo menos 5% de las obras de mediana 
altura del distrito de Trujillo. 
Con la implementación de la propuesta y una adecuada gestión, se garantiza un mejor 
control de los materiales, y la disminución de los costos operativos, y con una correcta 
aplicación la empresa Negocios e XV Inversiones A.J.C E.I.R.L. tendrán mayores 
beneficios, generando así una ventaja competitiva.” [47] 
Para concluir con el respectivo análisis de los resultados del presente estudio de 
investigación los autores dicen lo siguiente: 
 “De acuerdo con la metodología Last Planner System (Sistema del Ultimo 
Planificador) se logró una disminución de costos operativos en la cadena de 
suministros de un 23.70 % Comparado con el costo operativo tradicional de la 
empresa Negocios e Inversiones A.J.C E.I.R.L.”  
Implementación de técnicas de construcción ajustada para minimizar el efecto de 
los riesgos en el tiempo de construcción del proyecto 
El autor Usama Hamed Issa en este estudio tiene como objetivo” investigar y evaluar los 
efectos de la implementación de las técnicas de construcción ajustada usando LPS como 
una nueva herramienta para minimizar los efectos de riesgo en el tiempo de los proyectos 
de construcción.” [48] 
Con base en las observaciones, los resultados del modelo y el análisis de resultados, el 
autor concluye que: 
 “Las técnicas y principios de construcción magros tienen el potencial de ser 
utilizados para reducir los efectos de los factores de riesgo sobre el objetivo de 
tiempo para los proyectos de construcción en los países en desarrollo. 
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 El uso de técnicas de construcción pobre en proyectos de construcción tiene 
efectos significativos en la disminución de los valores de PET y el aumento en los 
valores de PPC.” 
Exploring Lean Construction practice, research, and education 
Los autores Thaís da CL Alves y otros tienen como propósito “investigar la historia de la 
diseminación y el uso de conceptos lean en la construcción y los posibles desafíos para 
el uso continuo, como la aplicación de transiciones de conceptos lean de un pequeño 
grupo de primeros adoptantes a una comunidad industrial”. [49] 
Los autores “identifican tres desafíos que enfrentan los profesionales de Lean 
Construction (LC), investigadores y educadores. Un desafío es que Lean tiene muchos 
significados (ya sea denotado o connotado) cuando se aplica a la construcción. Otro 
desafío es hacer que los académicos trabajen constantemente con los profesionales de 
la industria para seguir trabajando en la adaptación de conceptos / sistemas y no solo de 
herramientas. El tercer desafío es que, sin un esfuerzo sostenido para involucrar a las 
personas con experiencia significativa, LC puede verse como una moda pasajera en la 
industria de la construcción”. 
Análisis para la implementación del modelo Lean en el sector de la construcción 
Ramos J.A et al en su análisis afirman que “en la fase de definición del proyecto, los 
colaboradores clave deben tener una comunicación directa. El equipo de diseño trabaja 
con los propietarios o promotores para concretar el propósito y traducir ese propósito en 
requisitos específicos. La ejecución de obra Lean se inicia con la entrega de información, 
materiales, mano de obra, herramientas, o componentes que se utilizaran para la 
ejecución en la obra y termina con el cumplimiento de las instalaciones y puesta en 
marcha del edificio o infraestructura.” [50] 
Con base a lo planteado en este artículo los autores concluyen: 
 “el método Lean Construction (LC) tiene un potencial nato aplicable al área 
industrial de la construcción, siendo evidente cada vez más su auge. Es una 
situación global que las empresas de este sector busquen la factibilidad de su 
implementación por los beneficios que LC brinda”. 
CONCLUSIONES 
Como conclusiones de la revisión de la literatura del estado actual de la metodología 
Lean Construction en Colombia se plantea lo siguiente: 
 A pesar de que la metodología LC incursionó relativamente hace poco en el país 
(2002) la acogida entre las empresas grandes y reconocidas de la construcción ha 
sido satisfactoria y con resultados positivos en general. 
 La incidencia de esta metodología en Colombia en general es baja debido que la 
parte gerencial desea ver resultados inmediatos, sumado a esto hay que realizar 
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una inversión en tiempo y dinero que la mayoría de las constructoras no están 
dispuestas a comprometer. 
 Es difícil romper el paradigma de la construcción convencional en las empresas 
constructoras ya que estas siempre han funcionado y dado resultados 
“satisfactorios” con la metodología convencional para construir.  
 Como ventajas sobresalientes de implementar la metodología LC están la 
optimización de recursos, minimización de desperdicios, incremento del 
porcentaje de la productividad, reducción del tiempo en actividades que no le 
generan valor al producto final, aumento del nivel de confiabilidad en la 
planificación, variables que al final aumentan la utilidad en los proyectos de 
construcción. 
 Los artículos estudiados en Colombia provienen de universidades de ciudades 
como Medellín y Bogotá las cuales son las más industrializadas del país, del resto 
del país las investigaciones son prácticamente escazas. 
 Colombia con más participación de las entidades gubernamentales y 
aprovechando el auge de la construcción que impera en este momento, podría 
masificar esta metodología y verla como una gran oportunidad de mejora para la 
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